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CZESC MOSTOWA

1.0 Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126,

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianach niektérych
ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2.0 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robot

W zakresie rozbidrki i budowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

— przygotowanie organizacji ruchu /objazd/

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

— rozbidrke wyposazenia mostu, nawierzchni przesta

— rozbidrka przyczétkéw

— usuniecie istniejgcych pali lub rozkruszenie ich koncowek

— wykonanie Scianek szczelnych w celu zbudowania nowych przyczétkéw i scian oporowych

— wykonanie pali Wolfsholza d= 50 cm, dtugosci 8.5 m.

— wykonanie podbudowy z betonu podktadowego klasy C 16/20

— wykonanie przyczétkdw i Scian zelbetowych z betonu klasy C 25/30, zbrojonego stalg klasy A
III'N, o gatunku B 500 SP

— wykonanie konstrukcji przesta mostu poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
strunobetonowych DS 9, wraz z nadbetonem C 30/37

— wykonanie ptyt przejsciowych dtugosci 4.0 m oraz belek podwalinowych

— wykonanie izolacji powtokowych na powierzchniach przewidzianych do zasypania gruntem

— wykonanie izolacji konstrukcji mostu

— ufozenie kraweznikdw mostowych

— wykonanie kap chodnikowych i gzymsow

— wykonanie nawierzchni na obiekcie

— montaz balustrad

— wykonanie nawierzchni na chodnikach

— zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni na obiekcie

— wydobycie z dna w obrebie mostu, namutu i piasku, w celu odmulenia i nieznacznego
przegtebienia dna

— wykonanie ubezpieczenia brzegdow koryta rzeki, w obrebie budowli mostowej

3.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane poza obiektem
mostowym:

— ulica Kraszewskiego (droga gminna nr 190575),

— ulica 3 Maja,

— droga gruntowa (przedtuzenie ulicy 3 Maja),

— podziemna siec teletechniczna,

— podziemna sie¢ energetyczna SN,

— napowietrzna sie¢ energetyczna i oSwietlenie terenu,



— sie¢ wodociggowa o srednicy d-225mm w ciggu ulicy Kraszewskiego z przejsciem pod dnem
rzeki oraz o $rednicy d=90mm w ciggu ulicy 3 Maja,

— kanalizacja sanitarna w ciggu ulicy Kraszewskiego i ulicy 3 Maja, w ciggu ulicy Kraszewskiego
kanalizacja posiada srednice d=500mm, przejscie przez rzeke Wkre wykonane jest pod dnem
rzeki.

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujgce elementy mogace stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ulica Kraszewskiego (droga gminna nr 190575),

ulica 3 Maja,

droga gruntowa (przedtuzenie ulicy 3 Maja),

— zjazd na teren oczyszczalni Sciekow,

rzeka Wkra,

— podziemna siec teletechniczna,

— podziemna siec energetyczna SN,

— napowietrzna sie¢ energetyczna i o$wietlenie terenu,

— sie¢ wodociggowa o srednicy d-225mm w ciggu ulicy Kraszewskiego z przejsciem pod dnem
rzeki oraz o Srednicy d=90mm w ciggu ulicy 3 Maja,

— kanalizacja sanitarna w ciggu ulicy Kraszewskiego i ulicy 3 Maja, w ciggu ulicy Kraszewskiego

kanalizacja posiada srednice d=500mm, przejscie przez rzeke Wkre wykonane jest pod dnem

rzeki.

5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia moggce wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/.

5.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Ryzyko zwigzane z wykonywaniem wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp, o gtebokosci wiekszej
niz 3.0m oraz wykopdéw obudowanych sciankami z grodzic.

W/wym. roboty wystepuja podczas odkopywania przyczétkdw, skrzydet i fundamentéw istniejgcego
mostu, wykonywaniu wykopéw pod nowe fundamenty mostu i robotach ziemnych zwigzanych
z kanalizacjg deszczowa.

Wystepuje ryzyko przysypania gruntem i urazéw mechanicznych.

5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpi ryzyko upadku z wysokosci.
W/wym. roboty, to prace rozbiérkowe i prace wykonywane na nowym przesle.

5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Montaz i demontaz rusztowan.

W/wym. prace dotyczg montazu i demontazu rusztowan dla robdét zwigzanych z przestem
i skrzydtami obiektu ( rozbiérka i budowa ).



Ryzyko nieprawidtowego ustawienia, montazu rusztowania.
5.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty przy uzyciu dZzwigéw.

Powyzsze dotyczy transportu, zatadunku, roztadunku i montazu prefabrykowanych, zelbetowych
elementéow mostu (ptyt przesta), ptyt przejsciowych, pali, separatoréow, studzienek itp. oraz
elementow zelbetowych i stalowych istniejgcego obiektu. Technologia zaktada réwniez zatadunek
i roztadunek drobnych elementow prefabrykowanych, transportowanych na paletach lub w wigzkach
(zbrojenie).

Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.5 Roboty wg § 6 pkt. 1h Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.

Powyzsze dotyczy przede wszystkim montazu zelbetowych, prefabrykowanych, zasadniczych
elementéw mostu (ptyty przesta). Do elementéw konstrukcji zaliczajg sie rowniez ptyty przejSciowe.
W ramach robét bedg rowniez wykonane prace zwigzane z demontazem elementdw obiektu.

Ryzyko zwigzane z przygnieceniem ciezarem i urazow mechanicznych.

5.6 Roboty wg § 6 pkt.1i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Betonowanie elementdw konstrukcyjnych mostu.
Powyzsze dotyczy betonowania pali, fundamentéw, przyczétkdw, ptyty, kap itp.
Ryzyko urazow mechanicznych.

5.7 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach.
W/wym. roboty to betonowanie taw pod konstrukcje mostu wraz z wykonywaniem pali zelbetowych.
Ryzyko urazéw mechanicznych.

5.8 Roboty wg § 6 pkt. 1k Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23,06.2003r.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

W/wym. roboty to catosé prac przy obiekcie oraz umocnieniu brzegéw rzeki i remoncie nawierzchni
drogi. Wystepuje ryzyko porazenia pragdem.

W zwigzku z powyzszym, cato$¢ prac powinna byé prowadzona przy wytgczonym zasilaniu
napowietrznej linii energetycznej. Przebudowa doziemnej linii energetycznej i jej czasowe wytaczenie
powinno by¢ skoordynowane z wszystkimi pracami przebiegajgcymi w odlegtosci do 10,0m.

5.9 Roboty wg § 6 pkt. 1m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1.0m.
Catos¢ prac przy obiekcie mostowym bedzie prowadzona przy wykonanych $ciankach z grodzic, ktore
przy wysokim stanie wody w rzece, bedg powodowaty réznice poziomdéw lustra wody wiekszg niz
1,0m.
Ryzyko utoniecia pracownikow.

5.10 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii elektroenergetycznych oraz czynnych linii
telekomunikacyjnych.



Prace zwigzane z przebudowg mostu i remontem drogi bedg prowadzone w poblizu linii
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Ryzyko uszkodzenia linii i porazenia pragdem.

5.11 Roboty wg § 6 pkt. 5a)b)c)d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
Wszystkie prace zwigzane z budowsq i rozbiorkg mostu, przy wysokim poziomie wody w rzece.

5.12 Roboty wg § 6 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1.0 tone

W/wym. roboty dotyczg zatadunku, transportu, roztadunku i montazu prefabrykatéw zelbetowych
konstrukcji mostowej, rur ostonowych pali, zbrojenia, ptyt przejsciowych, barieroporeczy, balustrad,
separatoréw, studzienek, kregow itp.

Zakres robot obejmuje rowniez zatadunek, transport i roztadunek elementéw demontowanych
mostu istniejgcego.

Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.13 Inne prace niebezpieczne

— prace zwigzane z rozbidrka istniejgcego obiektu tj. ciecie i kruszenie betonu oraz demontaz
prefabrykowanych, zelbetowych belek, ptyt ( ryzyko nieprawidtowego oddzielenia elementdw i
podczepienia do dzwigu),

— zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,

— ryzyko zwigzane z poruszaniem sie pracownikédw w obrebie stromych skarp,

— ryzyko zwigzane z mozliwoscig upadku z wysokosci (cze$¢ prac bedzie wykonywana na
wysokosci przesta) , ryzyko nieprawidtowego wykonania tymczasowych barier i balustrad,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym transportem materiatdw i urobku przy regulacji koryta
rzeki,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem dzwigu,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg organizacjg ruchu tymczasowego,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym zabezpieczeniem nasypu drogowego,

— zagrozenia zwigzane z bliskim sgsiedztwem linii elektroenergetycznych,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem rusztowan (utrata statecznosci, wejscia
na rusztowania, rusztowania nad i w nurcie rzeki),

— zagrozenia zwigzane z wykonaniem pali,

— zagrozenia zwigzane z betonowaniem fragmentow konstrukcji ponizej lustra wody,

— zagrozenia zwigzane z poparzeniem przy uktadaniu mieszanki bitumicznej nawierzchni drogi,

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce pracownikéw przed niebezpieczeristwem
podczas wykonywania robot

6.1 Srodki techniczne

— kaski ochronne,

— odziez ochronna,

— pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
— bariery i balustrady zabezpieczajace,

— tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze,

— sprzet wyposazony w czujniki napiecia.



6.2 Srodki organizacyjne

— kwalifikacje pracownikow,

— harmonogram wykonywania etapdw inwestycji,

— tymczasowa organizacja ruchu drogowego,

— prawidtowe oznakowanie miejsca budowy,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robét,
nadzér nad pracownikami.

7.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do catosci zadania, nalezy przedstawié wszystkim zatrudnionym catos¢ zakresu
robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robdt, nalezy zaznajomié¢ z nig
pracownikéw, w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Catkowity instruktaz bedzie
przeprowadzony przez kierownika budowy lub kierownika robét. Plan BIOZ, ocena ryzyka
zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikéw. Informacja, gdzie przechowywane sg w/wym.
dokumenty powinna znajdowad sie na tablicy ogtoszen.

8.0 Uwagi konncowe

Nalezy zwrdéci¢ uwage na wykonywanie tymczasowego stanowiska dla maszyn budowlanych /dzwig/,
przygotowanie miejsca sktadowania materiatéw oraz wygrodzenia placu budowy. Roboty zwigzane
z wykonaniem przyczétka od strony przepompowni $ciekdw, nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢
statecznosci pobliskiego drzewa. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo linii elektroenergetycznych, nalezy
roboty budowlane prowadzi¢ przy wytgczonym zasilaniu w tych liniach lub skoordynowac roboty
w strefach zagrozenia z przebudowa linii elektroenergetyczne;.
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