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13-100 Nidzica 
                                                                                                                 Do wszystkich Wykonawców

                                                                                                                                nr post.: TI.271.13.2022
Znak sprawy: TI.271.13.2022
WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy”.
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.: 

Treść zapytań z dnia 19.08.2022 r. (data wpływu do Zamawiającego: 22.08.2022 r.):
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że do SWZ dołączył kompletną dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich gruntów ujętych w pozwoleniach na budowę i skutecznych zgłoszeniach zamiaru wykonania robót budowlanych, dla całego przedmiotowego zamówienia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

1) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

2) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

a) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

b) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

c) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.
5. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

3) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

4) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

d) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

e) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

f) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.

Ponadto zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z wyżej wymienionego tytułu zgodnie z postanowieniami § 9 ust 5 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

5) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

6) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

g) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

h) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

i) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.
7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

7) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

8) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

j) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

k) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

l) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Zamawiający potwierdza, że udostępnił wszelkie niezbędne dane, w których jest posiadaniu, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

9) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

10) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

m) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

n) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

o) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.
9. Z uwagi na konieczność zweryfikowania przedmiarów prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG oraz przedmiarów w wersji edytowalnej ath.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją w wersji DWG oraz przedmiarami w wersji edytowalnej ath. Wycenę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 12.8 do SWZ Przedmiary robót.
Zgodnie z §6 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:

11) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub 

12) wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2, 

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

p) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

q) wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;

r) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposażenie Sali sportowej należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót.
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie Sali sportowej należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 12.8 do SWZ Przedmiary robót.
11. Prosimy o zgodę na zastosowanie zamiennego rodzaju nawierzchni trawiastej.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zamiennego rodzaju nawierzchni trawiastej. Do wyceny należy przyjąć strawę syntetyczną – Wariant I, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

12. Z uwagi na konieczność przeanalizowania projektu prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 09.09.2022r.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty. 
Treść zapytań z dnia 22.08.2022 r. (data wpływu do Zamawiającego: 22.08.2022r.)

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zmiany w udostępnionym przedmiarze w zakresie usuwania zbędnych pozycji, zmiany przedmiaru, zmiany podstawy wyceny.

Wycenę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 12.8 do SWZ Przedmiary robót. Na etapie składania ofert Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Oferentów żadnych zmian w przedmiarach.

2. Czy w zakresie prac należy ująć usuniecie występujących nasypów pod boiskiem, jeśli tak to proszę o podanie jaki materiał należy wbudować, oraz skorygować przedmiar robót.
Do wyceny należy przyjąć przedmiary udostępnione przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 12.8 do SWZ Przedmiary robót.
Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 1 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
Powyższe wyjaśnienia nr 1 treści SWZ 

zamieszczono w dniu 24.08.2022 r.: na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
Burmistrz Nidzicy

/-/ Jacek Kosmala

